



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais
Serviço de Gestão de Convênios

DESPACHO

MG/SECON/MG/SEMS/SE/MS

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2021.

Referência: Processo nº. 25000.146455/2018-39

Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena/MG

Assunto: Autorização de Ajuste de Cronograma de Desembolso.

I - ANÁLISE

1. Trata-se do Convênio nº. 877916/2018, vinculado ao Processo Administrativo em referência, firmado entre o Ministério da Saúde e a (o) Santa Casa de Misericórdia de Barbacena/MG, tendo como objeto "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE", no valor total de R\$145.920,00 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte reais) e vigência até 21/12/2022.

2. Em face do Processo Licitatório 001/877916/2021 inserido pelo Conveniente na Plataforma +Brasil em 27/08/2021 e homologado em 21/12/2021, no valor total de R\$ 21.110,00 (vinte e um mil, cento e dez reais), e após análise e aceite do referido processo, conforme Planilha e Relatório de Aceite de Licitação, inseridos no Sistema Eletrônico de Informações-SEI, documentos nº 0024511006 e 0024511292, faz-se necessário realizar Ajuste do Cronograma de Desembolso, inicialmente aprovado na Plataforma +Brasil, conforme quadro abaixo:

Alteração do Cronograma de Desembolso							
De:				Para:			
Parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso				Alteração das parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			
Nº	Tipo	Data	Total Aprovado e Pactuado	Nº	Tipo	Data	Total a ser repactuado
1	Concedente	10/2018	R\$145.920,00	1	Concedente	12/2020	R\$ 88.953,75
				2	Concedente	12/2021	R\$ 18.582,00
				3	Concedente	Mês/Ano	-----
TOTAL		R\$145.920,00		TOTAL			R\$107.535,75

II - ENCAMINHAMENTOS

3. Diante do exposto, tendo por base o aceite do processo licitatório, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, concluiu pela alteração do Cronograma de Desembolso a ser realizada no sistema Plataforma +Brasil.

4. A Área de Convênios/MG e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais recomendam à Secretaria Executiva – SE, o deferimento da presente alteração do Cronograma de Desembolso.

III - CONCLUSÃO

5. Considerando a recomendação acima, defiro o pedido de alteração do Cronograma de Desembolso e restituo a Área de Convênios da SEMS/MG para registro na Plataforma +Brasil.



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Antônio de Araújo Silva, Agente Administrativo**, em 23/12/2021, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Eliane de Almeida, Chefe do Serviço de Gestão de Convênios substituto(a)**, em 23/12/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kenia Cristina Rosa e Silva, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais substituto(a)**, em 24/12/2021, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos, Secretário-Executivo Adjunto**, em 27/12/2021, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0024512718** e o código CRC **943AF511**.